

Согласовано:

Директор УМП «ЖКУ»

(должность)

Савинцев С.В.

(подпись)

(Ф.И.О)

« 23 » 04 2020 г.

Утверждаю:

Директор ООО «Энергострой»

(должность)

Стародубов В.Д.

(подпись)

(Ф.И.О)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

График текущего ремонта электрооборудования ТП  
городского поселения «Город Краснокаменск» на май, июнь 2020 год.

№	Дата	Время	№ ТП	Кратковременное отключение	Отключаемые объекты
1	12.05.20г	14 <sup>00</sup> – 16 <sup>30</sup>	ТП-48	ТП-44; ТП-45; ТП-47; ТП-43;	Администрация УМП ЖКУ, ОТЦ 4 «А» мкр-н
2	14.05.20г	14 <sup>00</sup> – 16 <sup>30</sup>	ТП-49	ТП-46; ТП-40; ТП-41; ТП-42;	Шк. № 6, Почта, КБО, Магазин «Атлант»
3	18.05.20г	14 <sup>00</sup> – 16 <sup>30</sup>	ТП-12	нет	106, 107, 108, 109, 110, 134, 135, 139, 140, СОШ № 1
4	19.05.20г	14 <sup>00</sup> – 16 <sup>30</sup>	ТП-13	нет	121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, Муз.школа
5	20.05.20г	14 <sup>00</sup> – 16 <sup>30</sup>	ТП-11	нет	101, 102, 103, 104, 105, 113, 114, Д/С № 1
6	21.05.20г	9 <sup>30</sup> - 12 <sup>00</sup>	ТП-14	нет	116, 117, 118, 119, 120, Каспий, ОТЦ № 1
7	25.05.20г	9 <sup>30</sup> - 12 <sup>00</sup>	ТП-25	ТП-11; ТП-12; ТП-13; ТП-14; ТП-61; ТП-60	Д/К «Даурия», спортзал «Аргунь», магазин «Продмикс»
8	26.05.20г	9 <sup>30</sup> - 12 <sup>00</sup>	ТП-60	нет	601, 602, 603, 637, 638, 640, Д/С № 4
9	27.05.20г	14 <sup>00</sup> – 16 <sup>30</sup>	ТП-61	ТП-60; ТП-12	619, 620, 621, Д/С «Солнышко», ОТЦ № 6, р. «Русь»
10	28.05.20г	09 <sup>30</sup> – 12 <sup>00</sup>	ТП-63 (ТП-269)	ТП-66; ТК-20	605, 606, 607, 608, 609, СОШ № 2, СТПУ-34
11	28.05.20г	14 <sup>00</sup> – 16 <sup>30</sup>	ТП-64 (ТП-269)	ТП-63; ТП-269; ТП-66; ТК-20	610, 611, 612, 613, 615, 617, Приют «Доброта»
12	03.06.20г	9 <sup>30</sup> - 12 <sup>00</sup>	ТП-72	нет	5Ц, 6Ц, 9Ц
13	04.06.20г	14 <sup>00</sup> – 16 <sup>30</sup>	ТП-62	нет	625, 626, 627, 628, 629, 630, 632
14	09.06.20г	14 <sup>00</sup> – 16 <sup>30</sup>	ТП-65	ТП-62; ТП-72; ТП-71; ТП-70; ТП-70 «А»	Школа-больница, Д/С № 8, Д/К «Строитель»
15	10.06.20г	9 <sup>30</sup> - 12 <sup>00</sup>	ТП-70а	нет	Универмаг
16	16.06.20г	9 <sup>30</sup> - 12 <sup>00</sup>	ТП-70	нет	1Ц, 2Ц, 7Ц, 15Ц (Аптека, Почта)
17	17.06.20г	9 <sup>30</sup> - 12 <sup>00</sup>	ТП-71	ТП-70; ТП-70А; ТП-25; ТП-11; ТП-13; ТП-14	3Ц, 4Ц, 8Ц, 16Ц (Стоматология)

Работы проводятся с полным снятием напряжения со всех токоведущих частей.

Присутствие представителя УМП «ЖКУ» на время работ.

ООО «Энергострой» оставляет за собой право менять график в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Начальник ЭС ООО «Энергострой»  
Вед.инженер ПТО УМП «ЖКУ»

Вдовенко А.Е.  
Перегоедов Е.А.